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DEL PROYECTO YNART COFINANCIADO CON FONDOS FEDER

Justificacion de urgencia en la tramitacion

Tal y como se expone en la Memoria Justificativa del presente expediente, el Centro Nacional
de Informacion Geografica (CNIG) ha recibido la aprobacion - por parte del Ministerio de
Ciencia e Innovacién (MCIN)- de su solicitud para la ejecucién del proyecto “Infraestructuras
para la actualizacion de los radiotelescopios del Observatorio de Yebes (YNART)”. Esta
operacion estara cofinanciada con fondos FEDER correspondientes al Programa Operativo
Plurirregional de Espafia (POPE) 2014-2020. El 80% del presupuesto se hace con cargo a
fondos europeos y el 20% con cargo a fondos propios.

El plazo de ejecucién del proyecto YNART debe ajustarse a los plazos de la financiacion FEDER
cuya fecha de finalizacién es prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2023. La fecha
establecida como limite para la justificacion de gastos con cargo al FEDER es el 30 de junio de
2023. Dicha fecha es improrrogable y fija el momento de finalizacion de toda la operacion
YNART.

Todos los detalles del proyecto se encuentran descritos en la Memoria Justificativa y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas que forman parte del presente expediente. El plazo de
ejecucion estimado de todos los trabajos solicitados es de 19 meses. El objetivo de esta
licitacidn es fundamental para la consecucidn del proyecto FEDER YNART porque supone un
60 % del presupuesto completo del proyecto. Ademas es de caracter urgente por el tiempo
de ejecucién estimado (se trata de una actuacién mayor en el radiotelescopio) y por la
limitacion de plazo para ejecucion de los fondos FEDER que establece junio de 2023 como
fecha limite para la justificacién de gastos.

Por todo ello, resulta imprescindible que el presente expediente se tramite por via de
urgencia. De esta forma, si el proceso de licitacion se desarrolla sin incidentes y la empresa
inicia los trabajos en una fecha anterior a diciembre de 2021, la empresa los habra terminado
antes del 30 de mayo de 2023 y se habra tramitado el pago de los mismos antes del 30 de
junio de 2023, cumpliendo con el plazo limite de justificacion de gastos con cargo al FEDER.

En caso de que el proyecto no se ejecutase en plazo seria necesaria la devolucién de los fondos
FEDER lo que supondria un perjuicio considerable, de unos dos millones de euros que
correrian completamente por cuenta del CNIG.

Se estima que, si la intervencion da su visto bueno, la licitacidn se podria iniciar en los ultimos
meses de 2021 y, contando los plazos oficiales de tramitacidn, la ejecucidn finalizaria en el
primer semestre de 2023.
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