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GEOGRAFICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RECUBRIMIENTO DE LA TORRE DE HORMIGON DEL
RADIOTELESCOPIO DE 40M DEL OBSERVATORIO DE YEBES DENTRO DEL MARCO DEL
PROYECTO YNART COFINANCIADO CON FONDOS FEDER

Justificacion de urgencia en la tramitacion

Tal y como se expone en la Memoria justificativa del presente expediente, el Centro Nacional de
Informacién Geografica (CNIG) ha recibido la aprobacion - por parte del Ministerio de Ciencia e Innovacion
(MCIN)- de su solicitud para la ejecucion del proyecto “Infraestructuras para la actualizacién de los
radiotelescopios del Observatorio de Yebes (YNART)”. Esta operacion estara cofinanciada con fondos
FEDER correspondientes al Programa Operativo Plurirregional de Espaia (POPE) 2014-2020. El 80% del
presupuesto se hace con cargo a fondos europeos y el 20% con cargo a fondos propios.

El plazo de ejecucion del proyecto YNART debe ajustarse a los plazos de la financiacién FEDER cuya fecha
de finalizacion es 30 de junio de 2023. La fecha establecida como limite para la justificacién de gastos con
cargo al FEDER es el 30 de junio de 2023. Dicha fecha es improrrogable y fija el momento de finalizacion
de toda la operacion YNART. En caso de que alguna de las actuaciones no se ejecutase en plazo, seria
necesaria la devolucion de los fondos FEDER lo que supondria un perjuicio considerable, de unos cuatro
millones de euros que correrian completamente por cuenta del CNIG.

El plazo de ejecucién estimado de todos los trabajos solicitados es de 6 meses. Su ejecucién no puede
interferir con la ultima fase de la ejecucion del contrato del CNIG con numero el expediente 2021
00000073 para el suministro e instalacién de un sistema completo de cabeceo periddico, Wobbler Switch,
para el radiotelescopio de 40M del observatorio de Yebes, también financiado dentro del marco del
proyecto YNART cofinanciado con fondos FEDER. Se estima que esta fase se ejecutard durante el segundo
trimestre de 2023. Ambas actuaciones requieren trabajar en el radiotelescopio con la antena en
diferentes posiciones, por lo que no se pueden realizar simultaneamente.

Por todo ello, resulta imprescindible que el presente expediente se tramite por via de urgencia. De esta
forma, si el proceso de licitacidn se desarrolla sin incidentes y la empresa inicia los trabajos en una fecha
anterior a octubre de 2021, la empresa los habra terminado antes de marzo de 2023 y no interferira con
la fase de instalacion del sistema de cabeceo periddico para el radiotelescopio.
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