



**Asistencia Técnica para la puesta en marcha de un correlador astronómico y geodésico  
para RAEGE y EU-VGOS en el Observatorio de Yebes dentro del proyecto  
YNART cofinanciado con fondos FEDER**

***Plan de entregas y pagos***

Se establece el siguiente plan de entregas y pagos:

Entrega	Plazo ejecución	Importe (IVA excluido)
1. Informes de diseño con la definición de especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento computación</li> <li>• Área de almacenamiento</li> <li>• Red</li> <li>• Acondicionamiento térmico</li> </ul>	8 meses	22.015,00 € 18.802,00 € 14.637,00 € 12.792,50 €
2. Instalación del correlador	6 meses (Una vez finalizada la fase 1)	22.015,00 €
3. Operación del correlador	6 meses (Una vez finalizada la fase 2)	18.005,71 €
<b>Valor estimado</b>		<b>108.267,21 €</b>

Para la realización de los pagos correspondientes a las entregas de la primera fase, se necesitará la aprobación del informe presentado por la empresa adjudicataria por parte de los técnicos del Observatorio de Yebes. Se estima que el primer informe se entregará en 2021 y los tres restantes en 2022.

El presupuesto se desglosa por anualidades de la forma siguiente:

Anualidad	2021	2022	2023	TOTAL
Valor estimado	22.015,00 €	68.246,50 €	18.005,71 €	<b>108.267,21 €</b>
Importe IVA	4.623,15 €	14.331,76 €	3.781,20 €	<b>22.736,11 €</b>
Total	<b>26.638,15 €</b>	<b>82.578,26 €</b>	<b>21.786,91 €</b>	<b>131.003,32 €</b>

Madrid, 18 de mayo de 2021  
EL DIRECTOR DEL CNIG  
Fdo.: Emilio López Romero