



**Asistencia Técnica para la puesta en marcha de un correlador astronómico y geodésico
para RAEGE y EU-VGOS en el Observatorio de Yebes dentro del proyecto
YNART cofinanciado con fondos FEDER**

Justificación de la urgencia en la tramitación

Con fecha 19 de noviembre de 2020 se firmó el convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) para la ejecución del proyecto "Infraestructuras para la actualización de los radiotelescopios del Observatorio de Yebes (YNART)", cofinanciado por FEDER del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. El 80% del presupuesto total elegible, que asciende a 3.735.000 €, se hace con cargo a fondos europeos y el 20% restante con cargo a fondos propios.

El plazo de ejecución del proyecto YNART se ajusta a los plazos de la financiación FEDER cuya fecha de finalización es el 30 de junio de 2023, fecha que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha establecido como fecha límite para la justificación de gastos con cargo al proyecto. Dicha fecha es improrrogable y fija el momento de finalización del mismo.

La subactación 2 del proyecto YNART contempla la implementación de un correlador de software para el procesamiento de las observaciones del interferómetro de RAEGE con objetivos astronómicos y geodésicos, y más adelante del proyecto EU-VGOS del que el radiotelescopio de 13,2 m forma parte.

El expediente al que se refiere esta memoria contempla la asistencia técnica para la puesta en marcha de dicho correlador y poder cumplir así con la ejecución de esta subactuación dentro de los plazos descritos más arriba. Este expediente "Asistencia Técnica para la puesta en marcha de un correlador astronómico y geodésico para RAEGE y EU-VGOS en el Observatorio de Yebes dentro del proyecto YNART cofinanciado con fondos FEDER" tendrá un periodo de ejecución estimado de 20 meses comenzando en septiembre de 2021 y finalizando en abril de 2023. Ello dejaría un periodo de 2 meses hasta la fecha límite de justificación de los gastos del proyecto.

En caso de que el proyecto no se ejecutase en plazo sería necesaria la devolución de los fondos FEDER correspondientes, lo que supondría un perjuicio considerable, ya que estos gastos correrían completamente por cuenta del CNIG. Teniendo en cuenta los plazos de ejecución y los plazos en la tramitación de su contratación es necesario que la tramitación del presente expediente se lleve a cabo acortando los procedimientos, por lo que,



MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA



Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"



CENTRO NACIONAL
DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

ESTE ORGANISMO, resuelve declarar de urgencia la tramitación del expediente de servicios de referencia de conformidad con lo establecido en el art. 119 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del sector Público.

Madrid, 18 de mayo de 2021
EL PRESIDENTE DEL CNIG

Fdo. Lorenzo García Asensio