



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN RECUBRIMIENTO DE LA TORRE DE HORMIGÓN DEL RADIOTELESCOPIO DE 40M DEL OBSERVATORIO DE YEBES DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO YNART COFINANCIADO CON FONDOS FEDER

Justificación de urgencia en la tramitación

Tal y como se expone en la Memoria justificativa del presente expediente, el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) ha recibido la aprobación - por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN)- de su solicitud para la ejecución del proyecto "Infraestructuras para la actualización de los radiotelescopios del Observatorio de Yebes (YNART)". Esta operación estará cofinanciada con fondos FEDER correspondientes al Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. El 80% del presupuesto se hace con cargo a fondos europeos y el 20% con cargo a fondos propios.

El plazo de ejecución del proyecto YNART debe ajustarse a los plazos de la financiación FEDER cuya fecha de finalización es 30 de junio de 2023. La fecha establecida como límite para la justificación de gastos con cargo al FEDER es el 30 de junio de 2023. Dicha fecha es improrrogable y fija el momento de finalización de toda la operación YNART. En caso de que alguna de las actuaciones no se ejecutase en plazo, sería necesaria la devolución de los fondos FEDER lo que supondría un perjuicio considerable, de unos cuatro millones de euros que correrían completamente por cuenta del CNIG.

El plazo de ejecución estimado de todos los trabajos solicitados es de 6 meses. Su ejecución no puede interferir con la última fase de la ejecución del contrato del CNIG con número el expediente 2021 00000073 para el suministro e instalación de un sistema completo de cabeceo periódico, Wobbler Switch, para el radiotelescopio de 40M del observatorio de Yebes, también financiado dentro del marco del proyecto YNART cofinanciado con fondos FEDER. Se estima que esta fase se ejecutará durante el segundo trimestre de 2023. Ambas actuaciones requieren trabajar en el radiotelescopio con la antena en diferentes posiciones, por lo que no se pueden realizar simultáneamente.

Por todo ello, resulta imprescindible que el presente expediente se tramite por vía de urgencia. De esta forma, si el proceso de licitación se desarrolla sin incidentes y la empresa inicia los trabajos en una fecha anterior a octubre de 2021, la empresa los habrá terminado antes de marzo de 2023 y no interferirá con la fase de instalación del sistema de cabeceo periódico para el radiotelescopio.

El Presidente del O.A.CNIG

Lorenzo García Asensio