



**SUMINISTRO DE ANALIZADORES VECTORIALES PARA EL DESARROLLO DE AMPLIFICADORES CRIOGÉNICOS DENTRO DEL PROYECTO YDEAS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA NEXT GENERATION EU**

***Justificación de la urgencia en la tramitación***

Tal y como se expone en la Memoria Justificativa del presente expediente, Con fecha 21 de diciembre de 2022 se publicó en sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación la resolución de la convocatoria correspondiente al año 2022 de las ayudas públicas para las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En esta resolución se le concede al Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica una ayuda para la actuación titulada "Equipamiento para el desarrollo de amplificadores criogénicos de muy bajo ruido y de elementos ópticos para receptores de radioastronomía en los laboratorios del Observatorio de Yebes" (YDEAS).

El plazo de ejecución del proyecto YDEAS debe ajustarse a los plazos de la financiación FEDER cuya fecha de finalización es el 30 de junio de 2025. Esta fecha es improrrogable y fija el momento de finalización de todo el proyecto.

Este expediente tiene por objeto la adquisición de analizadores vectoriales para el desarrollo de amplificadores criogénicos. Todos los detalles del proyecto correspondiente a esta actuación se encuentran descritos en la Memoria Justificativa y en el Pliego de Prescripciones Técnicas que forman parte del presente expediente. El plazo para la ejecución de estos complejos trabajos abarca un periodo de seis meses desde su adjudicación.

Se estima que, contando los plazos oficiales de tramitación, se podría iniciar la ejecución en el mes de noviembre de 2024, finalizando en el primer semestre de 2025, para así poder recepcionar y abonar los suministros antes de la fecha de finalización del proyecto.

Por todo ello, resulta imprescindible que el presente expediente se tramite por vía de urgencia.

En caso de que el proyecto no se ejecutase en plazo sería necesaria la devolución de las ayudas recibidas de 675.000,00 €, lo que supondría un perjuicio considerable ya que la inversión correría completamente por cuenta del CNIG.

Firmado electrónicamente

Madrid, 23 de julio de 2024

EL DIRECTOR DEL CNIG

Emilio José López Romero