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ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE SERVOS DEL RADIOTELESCOPIO DE 30-M
EN PICO VELETA, EN EL MARCO DEL PROYECTO ASSSA,
COFINANCIADO CON FONDOS FEDER

Justificacion de la urgencia en la tramitacion

Tal y como se expone en la Memoria Justificativa del presente expediente, el Centro
Nacional de Informacién Geografica (CNIG) ha recibido la aprobacién - por parte del
Ministerio de Ciencia e Innovacién (MCIN)- de su solicitud para la ejecucién del proyecto
“Actualizacion del sistema de servos y de la superficie de la antena (ASSSA)”. Esta
operacion estara cofinanciada con fondos FEDER correspondientes al Programa Operativo
Plurirregional de Espafia (POPE) 2014-2020. El 80% del presupuesto se hace con cargo a
fondos europeos y el 20% con cargo a fondos propios.

El plazo de ejecucién del proyecto ASSSA debe ajustarse a los plazos de la
financiacion FEDER cuya fecha de finalizacidon es el 31 de diciembre de 2021 prorrogable
hasta el 31 de diciembre de 2023. La fecha establecida como limite para la justificacién de
gastos con cargo al FEDER es el 31 de junio de 2023. Dicha fecha es improrrogable vy fija el
momento de finalizacion de toda la operacién ASSSA.

Este expediente tiene por objeto la primera de las dos subactuaciones de la
operacion ASSSA, que va encaminada a la instalacién de un nuevo sistema de servo-
control para el movimiento de la antena. Todos los detalles del proyecto correspondiente
a esta subactuacién se encuentran descritos en la Memoria Justificativa y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas que forman parte del presente expediente. El plazo para la
ejecucion de estos complejos trabajos abarca hasta el 31 de junio de 2023.

Los trabajos deben comenzar en el curso de 2021. En concreto, debido al
emplazamiento en alta montafia (a mas de 2.800 metros de altitud, en Pico Veleta,
Granada) del radiotelescopio en el que se deben realizar los trabajos, resulta
absolutamente imprescindible trabajar en los veranos de 2021 y 2022, cuando el acceso a
las instalaciones y el transporte de las piezas mecdnicas pesadas, necesarias para la
ejecucion del expediente, puede realizarse por carretera. También es en verano cuando
se puede trabajar en el exterior, sin problemas de nieve ni de los vientos intensos que
soplan en Sierra Nevada.

Por todo ello, resulta imprescindible que el presente expediente se tramite por via
de urgencia. De esta forma, si el proceso de licitacién se desarrolla sin incidentes, se
podria trabajar en el telescopio durante los veranos de 2021 y 2022. A continuacion, la
instalacidon del software y la realizacién de tests se prolongarian durante el invierno de
2022/2023 y todos los trabajos podrian quedar finalizados en el primer semestre de 2023,
cumpliendo asi con los plazos impuestos por el convenio IGN-MCIN y por el propio
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programa FEDER POPE 2014-2020 (programa que, como decimos, es prorrogable hasta
diciembre de 2023).

En caso de que el proyecto no se ejecutase en plazo seria necesaria la devolucién
de los fondos FEDER lo que supondria un perjuicio considerable, de unos cuatro millones
de euros que correrian completamente por cuenta del CNIG.

Se estima que, si la intervencion da su visto bueno, la licitacidon se podria iniciar en
los primeros meses de 2021 y, contando los plazos oficiales de tramitacion, la ejecucion
finalizaria en el primer semestre de 2023.

Firmado electronicamente
Madrid, 19 de enero de 2021
EL DIRECTOR DEL CNIG

Emilio José Lopez Romero
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