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ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SERVOS DEL RADIOTELESCOPIO DE 30-M 
EN PICO VELETA, EN EL MARCO DEL PROYECTO ASSSA, 

COFINANCIADO CON FONDOS FEDER 

Justificación de la urgencia en la tramitación

Tal y como se expone en la Memoria Justificativa del presente expediente, el Centro 
Nacional de Información Geográfica (CNIG) ha recibido la aprobación - por parte del 
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN)- de su solicitud para la ejecución del proyecto 
“Actualización del sistema de servos y de la superficie de la antena (ASSSA)”. Esta 
operación estará cofinanciada con fondos FEDER correspondientes al Programa Operativo 
Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. El 80% del presupuesto se hace con cargo a 
fondos europeos y el 20% con cargo a fondos propios.
 

El plazo de ejecución del proyecto ASSSA debe ajustarse a los plazos de la 
financiación FEDER cuya fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2021 prorrogable 
hasta el 31 de diciembre de 2023. La fecha establecida como límite para la justificación de 
gastos con cargo al FEDER es el 31 de junio de 2023. Dicha fecha es improrrogable y fija el 
momento de finalización de toda la operación ASSSA.  

Este expediente tiene por objeto la primera de las dos subactuaciones de la 
operación ASSSA, que va encaminada a la instalación de un nuevo sistema de servo-
control para el movimiento de la antena. Todos los detalles del proyecto correspondiente 
a esta subactuación se encuentran descritos en la Memoria Justificativa y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que forman parte del presente expediente. El plazo para la 
ejecución de estos complejos trabajos abarca hasta el 31 de junio de 2023.  

 
Los trabajos deben comenzar en el curso de 2021. En concreto, debido al 

emplazamiento en alta montaña (a más de 2.800 metros de altitud, en Pico Veleta, 
Granada) del radiotelescopio en el que se deben realizar los trabajos, resulta 
absolutamente imprescindible trabajar en los veranos de 2021 y 2022, cuando el acceso a 
las instalaciones y el transporte de las piezas mecánicas pesadas, necesarias para la 
ejecución del expediente, puede realizarse por carretera. También es en verano cuando 
se puede trabajar en el exterior, sin problemas de nieve ni de los vientos intensos que 
soplan en Sierra Nevada.  
 

Por todo ello, resulta imprescindible que el presente expediente se tramite por vía 
de urgencia. De esta forma, si el proceso de licitación se desarrolla sin incidentes, se 
podría trabajar en el telescopio durante los veranos de 2021 y 2022. A continuación, la 
instalación del software y la realización de tests se prolongarían durante el invierno de 
2022/2023 y todos los trabajos podrían quedar finalizados en el primer semestre de 2023, 
cumpliendo así con los plazos impuestos por el convenio IGN-MCIN y por el propio 
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programa FEDER POPE 2014-2020 (programa que, como decimos, es prorrogable hasta 
diciembre de 2023). 

En caso de que el proyecto no se ejecutase en plazo sería necesaria la devolución 
de los fondos FEDER lo que supondría un perjuicio considerable, de unos cuatro millones 
de euros que correrían completamente por cuenta del CNIG.

Se estima que, si la intervención da su visto bueno, la licitación se podría iniciar en 
los primeros meses de 2021 y, contando los plazos oficiales de tramitación, la ejecución 
finalizaría en el primer semestre de 2023.
                          

Firmado electrónicamente

Madrid, 19 de enero de 2021

EL DIRECTOR DEL CNIG 

Emilio José López Romero
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