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“Una manera de hacer Europa”

Asistencia Técnica para la puesta en marcha de un correlador astronémico y geodésico
para RAEGE y EU-VGOS en el Observatorio de Yebes dentro del proyecto
YNART cofinanciado con fondos FEDER

Justificacion de la urgencia en la tramitacion

Con fecha 19 de noviembre de 2020 se firmé el convenio entre el Ministerio de Ciencia e
Innovaciéon y el Centro Nacional de Informacion Geografica (CNIG) para la ejecucion del
proyecto “Infraestructuras para la actualizacion de los radiotelescopios del Observatorio de
Yebes (YNART)", cofinanciado por FEDER del Programa Operativo Plurirregional de Espana
2014-2020. El 80% del presupuesto total elegible, que asciende a 3.735.000 €, se hace con cargo
a fondos europeos y el 20% restante con cargo a fondos propios.

El plazo de ejecucion del proyecto YNART se ajusta a los plazos de la financiacion FEDER
cuya fecha de finalizacion es el 30 de junio de 2023, fecha que el Ministerio de Ciencia e
Innovacién ha establecido como fecha limite para la justificacion de gastos con cargo al
proyecto. Dicha fecha es improrrogable y fija el momento de finalizacién del mismo.

La subactacion 2 del proyecto YNART contempla la implementacion de un correlador de
software para el procesado de las observaciones del interferometro de RAEGE con objetivos
astronomicos y geodésicos, y mas adelante del proyecto EU-VGOS del que el radiotelescopio
de 13,2 m forma parte.

El expediente al que se refiere esta memoria contempla la asistencia técnica para la puesta en en
marcha de dicho correlador y poder cumplir asi con la ejecucion de esta subactuacion dentro
de los plazos descritos mas arriba. Este expediente “Asistencia Técnica para la puesta en marcha
de un correlador astronémico y geodésico para RAEGE y EU-VGOS en el Observatorio de
Yebes dentro del proyecto YNART cofinanciado con fondos FEDER* tendra un periodo de
ejecucion estimado de 20 meses comenzando en septiembre de 2021 y finalizando en abril de
2023. Ello dejaria un periodo de 2 meses hasta la fecha limite de justificacion de los gastos del
proyecto.

En caso de que el proyecto no se ejecutase en plazo seria necesaria la devolucion de los fondos
FEDER correspondientes, lo que supondria un perjuicio considerable, ya que estos gastos
correrian completamente por cuenta del CNIG. Teniendo en cuenta los plazos de ejecucion y los
plazos en la tramitacién de su contratacién es necesario que la tramitacion del presente
expediente se lleve a cabo acortando los procedimientos, por lo que,
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ESTE ORGANISMO, resuelve declarar de urgencia la tramitacion del expediente de servicios
de referencia de conformidad con lo establecido en el art. 119 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Contratos del sector Publico.

Madrid,18 de mayo de 2021
EL PRESIDENTE DEL CNIG

Fdo. Lorenzo Garcia Asensio



