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CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA ESTACION SLR (Satellite Laser Ranging) DEL
OBSERVATORIO DE YEBES Y URBANIZACION ASOCIADA, DENTRO DEL PROYECTO YDALGO
COFINANCIADO CON FONDOS FEDER

Justificacién de la urgencia en la tramitacion del expediente

Con fecha 31 de enero de 2018, el Organismo Auténomo Centro Nacional de Informacion
Geografica (CNIG) recibié del Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO), comunicaciéon
favorable para la solicitud, efectuada con fecha 8 de noviembre de 2017, de cofinanciacién con
Fondos FEDER para la operacion "Infraestructuras de Desarrollo de Laboratorio para Geodesia
Espacial en el Observatorio de Yebes (YDALGO)", Programa Operativo Crecimiento Inteligente
2014-2020. El 80% del presupuesto se hace con cargo a fondos europeos y el 20% con cargo a
fondos propios. El CNIG y el entonces Ministerio de Ciencia, Innovacién y Universidades (MINCIU)
firmaron un convenio el 27 de noviembre de 2018 para la ejecucién del proyecto YDALGO por un
presupuesto de 9.490.000 €.

El plazo de ejecucion del proyecto YDALGO se ajusta a los plazos de la financiacién FEDER cuya
fecha de finalizacidn es el 31 de diciembre de 2021 prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2023.
El 6 de marzo de 2020 se envi6 al Ministerio de Ciencia e Innovacién una peticién de modificacion
del convenio mencionado anteriormente que incluye una solicitud de prérroga para la ejecucion
del proyecto hasta el 30 de junio de 2023, fecha que el MICIN ha establecido como fecha limite
para la justificacién de gastos con cargo al FEDER. Dicha fecha es improrrogable y fija el momento
de finalizacidn del proyecto. La Subdireccion General de Grandes Instalaciones Cientifico-Técnicas
del Ministerio de Ciencia e Innovaciéon ha informado favorablemente, con fecha 4 de mayo de

2020, sobre la ampliacion de este plazo de ejecucion hasta el mencionado 30 de junio de 2023.

La subactuacién 2 del proyecto YDALGO, cuyo presupuesto es aproximadamente de 5.000.000 €,
contempla la construccidn, instalacién y puesta en marcha de una estacion de Satellite Laser
Ranging (SLR) de nueva generacion en el Observatorio de Yebes que convertira a éste en una
Estacion Geodésica Fundamental (EGF), inica en Espafia, dentro de las exigencias de GGOS (Global

Geodetic Observing System).

El expediente al que se refiere esta memoria contempla la construccion del edificio de la estaciéon
SLR, donde se instalaran todos los subsistemas que componen la estacién como cipula, telescopio,
montura, sistema laser, sistema de deteccion, sistemas de tiempo y frecuencia, sistema de control

de la estacion, sistemas de seguridad aérea o sensores meteoroldgicos.
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Para poder ejecutar en plazo la subactuaciéon 2, se encuentra en desarrollo el expediente de
“Construccion, instalaciéon y puesta en funcionamiento de la Estacion SLR del Observatorio de
Yebes dentro del proyecto YDALGO cofinanciado con fondos FEDER” cuyo tiempo de ejecucion se
estimd en 30 meses. Si el expediente sigue su curso normal el sistema quedaria operativo el 31 de
enero de 2023.

Para cumplir con estos plazos se necesita que el edificio esté terminado y listo para la integracion
de los diferentes subsistemas en abril de 2022. Una demora en la ejecucién de este expediente

supondria un retraso general en toda la subactuacidn.

En caso de que el proyecto no se ejecutase en plazo seria necesaria la devolucién de los fondos
FEDER lo que supondria un perjuicio considerable, del orden de 5.000.000 de euros que correrian

completamente por cuenta del CNIG.

Se estima que, si la intervencion da su visto bueno, la licitacion se podria iniciar en junio de 2021y

contando los plazos de presentacion oficiales la ejecucién finalizaria a finales de abril de 2022.

Yebes,

El Director del CNIG

Fdo. Emilio Lopez Romero
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